

Deckblatt

Anlage 6

Checkliste zur Bestätigung „Beginn der Inbetriebnahmephase“

Checkliste zur Bestätigung „Beginn der Inbetriebnahmephase“:

Freigabekriterien:

- Sämtliche technische Anlagen sind baulich fertiggestellt und deren Inbetriebnahmen sind terminiert.
- Es finden keine Bautätigkeiten mehr statt, welche die Inbetriebnahmephase behindern können.
- Alle Sachverständigenprüfungen und sonstige Abnahmen sind durchgeführt, bzw. bis zum Probetrieb terminiert.
- Sämtliche Dokumentationen liegen in einer dem Baufortschritt entsprechenden Qualität als Vorabzug gemäß den Vorgaben zum Umfang der zur Übergabe und für den Betrieb erforderlichen Unterlagen (z. B. in Form einer Dokumentations-Checkliste) vor.
- Die Terminierungen der VOB-Abnahmen (einschließlich der vorgesehenen Probetriebe, Funktionsprüfungen, etc.) stehen fest.
- Die Fortführung des Dialogs mit dem späteren Betreiber ist sichergestellt. Weitergabetermine sind vereinbart und bestätigt.
- Alle Inbetriebnahmebeteiligten inkl. Fachplaner haben den gleichen Wissensstand.
- Alle am Inbetriebnahmeprozess Beteiligten wurden vom SiGeKo (Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator) eingewiesen.
- Mit Unterschrift bestätigen alle Inbetriebnahmebeteiligten (siehe unten) den Beginn der Inbetriebnahmephase.

Bestätigung Start der Inbetriebnahmephase:

.....
Baudurchführende Ebene

.....
Inbetriebnahme-Manager

.....
Bauherr

.....
Betreiber

.....
Nutzer
(falls auch in der Betreiberfunktion)

.....
hausverwaltende Dienststelle
(falls vorhanden)

Mitarbeiter:

An der Ausarbeitung der AMEV-Empfehlung IBM haben folgende Personen maßgeblich mitgewirkt:

| | |
|---------------------------|---|
| Klaus Aldehof (Obmann) | Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen, Bauabteilung Münster |
| Jens Bleyer-Wilde | Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Sparte FM Bonn |
| Aydin Duvan | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung Berlin |
| Stefan Erb | Oberfinanzdirektion Karlsruhe, Betriebsleitung Bundesbau Freiburg |
| Gabriela Grabke | Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen Berlin |
| Rolf Meyer | Der Senator für Finanzen, Bundesbau Bremen Bremen |
| Ante Niggemeier | Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Bielefeld |
| Ingo Schmidt | Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen, Bauabteilung Münster |
| Martin Stegmann | Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen Berlin |